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관리관리관리관리
번호번호번호번호

사 업 명사 업 명사 업 명사 업 명 사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요 추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적

1-11-11-11-1

강원산업연탄공장부지강원산업연탄공장부지강원산업연탄공장부지강원산업연탄공장부지

초고층복합건물 신축초고층복합건물 신축초고층복합건물 신축초고층복합건물 신축

위 치 상봉동 번지 일대: 73-10○

규 모 :○ 지하 지상 층 개동 높이7, 43~48 3 , 182.8m

용 도 :○ 판매 업무 문화시설 공동주택 세대, , , (497 )

시행자 현대엠코 주: ( )○

○ 2008. 2.28 : 촉진계획 결정 요청중랑구 서울시( )→

○ 2008. 5. 8 : 재정비촉진계획 결정 및 지형도면 고시

【서울시 고시 제 호2008-157 】

착공신고2008.12.19 :○

사업시행변경인가2009. 9. 1 :○

입주자모집공고 승인2009.11.24 :○

1-21-21-21-2
상상상상봉터미널부지 복합개발봉터미널부지 복합개발봉터미널부지 복합개발봉터미널부지 복합개발

유도유도유도유도

위 치 :ㅇ 상봉동 일대 토지주 주 신아주83-5 : ( )〈 〉

용 도ㅇ
주상복합 위락 교육문화- , ,

유 통- : 대형할인마트 홈인테리어전문매장 대형, ,

서적 쎈터 패션아울렛 상봉로데오파크, -“ ”

2007.7.3. : 2○ 수도권광역계획에이전부지포함결정020

재정비촉진계획 수립 알림2008.12. :○

서2008.12. :○ 울시와 시행자 주신아주간 협의( )〔 〕 중

상봉지구 재정비촉진계획 결정고시2009. 8.13 :○

터2009.11. :○ 미널 및 기반시설 규모운영관계 등 협의

1-31-31-31-3 망우복합역사 건립망우복합역사 건립망우복합역사 건립망우복합역사 건립

위 치 중랑구 상봉동 번지 일대: 53○

규 모 :○ 지상 층 부지면적105,917 ( 8 ), : 66,000㎡ ㎡

사업기간 : 2004. 5○ ～

주요시설 문화시설 공공시설 쇼핑몰 편익시설 등: , , ,○

○ 망우복합역사2008. 5 : 내 문화예술회관 유치

검토 협의

○ 2008. 6 : 망우복합역사내 문화예술회관 건립계획 수립

○ 망우복합역사 사업적격성에 대한2008.12 :

자문용역 실시 철도공사( )

20○ 09. 08 : 철도부지 복합개발 마스터플랜 발표국토해양부( )

20○ 09. 12 : 타당성용역 공동시행 협약체결철도공사( )



관리관리관리관리
번호번호번호번호

사 업 명사 업 명사 업 명사 업 명 사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요 추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적

1-41-41-41-4
상봉재정비 촉진지구상봉재정비 촉진지구상봉재정비 촉진지구상봉재정비 촉진지구

개발개발개발개발

위 치 상봉 동 망우본동 일대: 1 2 ,○

면 적 : 505,738○ ㎡

용 도 일반상업지역 근린상업지역 준주거지역: , , ,○

일반주거지역 지구단위계획구역,

재정비촉진지구 지정2006.10.19. :○

2008.3.○ 주민공람 및 구의회 의견청취:

주민 공청회2008.8.28. :○

주민 재공람2008.11. :○

서울시에 촉진계획 결정요청2008.12. :○

상봉재정비촉진계획 결정 고시 시2009. 8.13 : ( )○

2009. 9. 7 :○ 상봉 촉진구역 조합설립추진위원회 승인3

2009. 9. 8 :○ 상봉 촉진구역 조합설립추진위원회 승인7

1-51-51-51-5 중화재정비촉진사업중화재정비촉진사업중화재정비촉진사업중화재정비촉진사업

위 치 중랑구 중화 동 묵 동 일대: 2 , 2○

면 적 : 510,517○ ㎡

내 용 :○ 공동주택 등 세대 도서관 문화복지시설 공원 등(7,538 ), , ,

개발방식 :○ 주택재개발사업 개구역 지구단위계획에의한자체사업(4 ),

○2006.12.21. 중화재정비촉진지구 지정 고시:

○ 촉진계획수립 용역 착수2007.6.22. :

○ 촉진계획 안 수립2007.12.13. : ( )

○ 주민공람 및 관계기관 협의2008.12. :

○2009. 6. 4 : 중화 재정비촉진계획 결정 고시

2009. 6.19 :○ 촉진 구역 조합설립 추진위원회 승인1

2-12-12-12-1
용마폭포 공원내 인조용마폭포 공원내 인조용마폭포 공원내 인조용마폭포 공원내 인조

잔디 축구장 조성잔디 축구장 조성잔디 축구장 조성잔디 축구장 조성

위 치 면목동 산 용마폭포공원 내: 1-4 ( )ㅇ

시설규모ㅇ

인조 잔디축구장 조성 면- : (B)72m×(L)110m, 1

조명탑 설치 기- : 250Lux, H=25m 4

휀스 등 부대시설 설치 식- : 1

사 업 비 백만원 국비 구비: 950 ( 650 300)ㅇ

설계용역 완료2007.4.. :○

축구장 조성공사 완료2007.6. :○

인조잔디축구장 개장식2007.10. :○

인조잔디축구장 개장2007.11. :○



관리관리관리관리
번호번호번호번호

사 업 명사 업 명사 업 명사 업 명 사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요 추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적

2-22-22-22-2

용마도시자연공원조성을용마도시자연공원조성을용마도시자연공원조성을용마도시자연공원조성을

위한 망우묘지 이전위한 망우묘지 이전위한 망우묘지 이전위한 망우묘지 이전

망우묘지 공원화사업망우묘지 공원화사업망우묘지 공원화사업망우묘지 공원화사업( )( )( )( )

위 치 면목동 산 일대: 1-1ㅇ

분 묘 수 기: 11,999ㅇ

ㅇ묘지사용 허가기간 년간: 1993.02.01 ~ 2008.01.31. (15 )

사업내용 :ㅇ 관내 묘지분포지역 근린공원지정 묘지,

이전 후 친환경적인 역사 테마공원 조성

현재 누계2009.12.( )○
추진실적 기 묘지 이전- : 1,335
소요예산 백만원- : 1068

홍보센터 운영 일- : 1,335

2-32-32-32-3 나들이 근린공원 조성나들이 근린공원 조성나들이 근린공원 조성나들이 근린공원 조성

위 치 망우동 산 일대: 30-7ㅇ

면 적 약 평: 263,600 ( 80,000 )ㅇ ㎡

주요시설 피크닉장 농가체험장 관리실 맨발건강원: , , , ,ㅇ

어린이놀이터 주차장 생태수로 배드민턴장 등, , ,

단계 차 공사 준공2006.7.24. : 1 (1 )○

단계 차 조경공사 착공2006.12.14. : 1 (2 )○

단계 차 나드리공원 조성 완료2007.7.18. : 1 (2 )○

2-42-42-42-4
망우동 돌산체육공원망우동 돌산체육공원망우동 돌산체육공원망우동 돌산체육공원

조성조성조성조성

위 치 망우 동 산: 3 69-12ㅇ

규 모 :ㅇ 평 건축면적 평15,000 (4,540 ), 1,000 (303 )㎡ ㎡

사업내용ㅇ

실내 배드민턴장 족구장 주차장 조성- , ,

조경공사 및 기타 부대공사 등-

사업 비 백만원 시비 구비: 5,107 ( 4,848 259)ㅇ

공사착공2007.12.27. :○

2008.2.14. :○ 토지 등 수용재결신청중앙토지수용위원회( )

공사기간 연장2008.6.13 :○

수용재결에 따른 보상비 추가지급2008.7. 12. :○ ～

조성공사 완료2008.12.30. :○

2-52-52-52-5
봉화산봉화산봉화산봉화산 근린공원 조성근린공원 조성근린공원 조성근린공원 조성

정보도서관 뒤정보도서관 뒤정보도서관 뒤정보도서관 뒤( )( )( )( )

위 치 :ㅇ 신내동 산 일대 구립정보도서관 주변170-1 ( )

규 모 평: 37,350 (11,318 )ㅇ ㎡

사업내용ㅇ

운동공간 확충- : 농구장 족구장 게이트볼장 배드민턴장, , ,

휴식공간 조성- : 휴게마당 생태수목원 자연학습장 등, ,

사 업 비 백만원 시비: 8,000 ( )ㅇ

조성공사 시행2006.11. :○

조성공사 준공2007.6. :○

공원 조성계획 변경2007.9. :○

조성공사 시행2007.12. :○

조성공사 완료2008.5.24. :○



관리관리관리관리
번호번호번호번호

사 업 명사 업 명사 업 명사 업 명 사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요 추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적

2-62-62-62-6
봉화산 배드민턴장봉화산 배드민턴장봉화산 배드민턴장봉화산 배드민턴장

조성조성조성조성

위 치 신내동 산 일대 신내공원 위: 144-2 ( )ㅇ

규 모 평: 6,252 (1,890 )ㅇ ㎡

사업내용 :ㅇ 배드민턴장 면8 , 진입도로, 휴게실 탈의실등조성,

사 업 비 백만원 시비: 500 ( )ㅇ

조성공사 시행2006.11. :○

조성공사 완료2007.6.5. :○

2-72-72-72-7
면목 동 재활용수집소면목 동 재활용수집소면목 동 재활용수집소면목 동 재활용수집소3333

부지 공원 조성부지 공원 조성부지 공원 조성부지 공원 조성

위 치 면목 동 등 필지: 3 1508-7 3ㅇ

규 모 필지 약 평: 3 2,007 ( 607 )ㅇ ㎡

사업내용 :ㅇ 수목식재 산책로 체력단련시설 발지압보도등 설치, , ,

사 업 비 백만원 시비 구비: 2,700 ( 2,000 700)ㅇ

토지보상2007.12. 2008.3. :○ ～

설계용역 시행2008.4. 7. :○ ～

공사발주2008.12. :○

공원조성공사 완료2009. 12. 10 :○

2-82-82-82-8
용마산 가족공원용마산 가족공원용마산 가족공원용마산 가족공원

완성빌라 뒤완성빌라 뒤완성빌라 뒤완성빌라 뒤( )( )( )( ) 조성조성조성조성

위 치 면목 동 일대 완성빌라 뒤: 8 9-5 ( )ㅇ

규 모 : 37,397ㅇ 시유지 사유지( 12,000 , 48,900 )㎡ ㎡ ㎡

사업내용 공원용지 보상후 가족단위 휴식공간 조성:ㅇ

마을마당 산림욕장 피크닉장 순환산책로 등- , , ,

사 업 비 백만원 시비: 10,013 ( )ㅇ

사업승인 서울시2008.2.28 : ( )○

대상부실시계획 열람공고2008.5.9 :○

사업실시계획 인가고시2008.6.12 :○

토지보상 시행2008.9 :○

용역설계 시행2008.9 2009.1. :○ ～

예산추가확보요청 중랑구 서울시2009.05.20 : ( )○ →

협의보상2009.10~12 :○

2-92-92-92-9 용마폭포공원 시설확장용마폭포공원 시설확장용마폭포공원 시설확장용마폭포공원 시설확장

위 치ㅇ 면목동 산: 1-4

규 모 평: 167,172 (50,570 )ㅇ ㎡

사업내용ㅇ

폭포 확장- : 용마폭포 청룡백마폭포51 100m, 21 45m⇒ ⇒

빙벽장 설치 썰매장 설치 등- ,

사 업 비 백만원 시비: 6,000 ( )ㅇ

용2007.1. 6. :○ ～ 마폭포공원 시설확장계획

서울시와 협의

서울시에2008.6.10. :○ 투융자사업 심사분석 의뢰

도시자연공원 구역조정을 위한2008.6. :○

조사용역 진행중

사업비 약 억 가량 소요95※



관리관리관리관리
번호번호번호번호

사 업 명사 업 명사 업 명사 업 명 사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요 추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적

2-102-102-102-10
묵 동 신안아파트 주변묵 동 신안아파트 주변묵 동 신안아파트 주변묵 동 신안아파트 주변1111

주민휴식공원 조성주민휴식공원 조성주민휴식공원 조성주민휴식공원 조성

위 치 묵 동 등 필지: 1 120-2 3ㅇ

규 모 :ㅇ 약 평 건물 동 사유지1,224 ( 370 ), 1 , 1,224㎡ ㎡

사업내용 수목식재 산책로 체력단련시설 등 설치: , ,ㅇ

사 업 비 백만원 시비 구비: 1,931 ( 1,531 400)ㅇ

특별교부금 요청2007.12.28 :○

특별교부금 대상사업 제출2009.1. 5 :○

토지주 개발계획서 제출2009.1.29 :○

2-112-112-112-11
묵 동 브라운스톤아파트묵 동 브라운스톤아파트묵 동 브라운스톤아파트묵 동 브라운스톤아파트1111 앞앞앞앞

주민휴식공원 조성주민휴식공원 조성주민휴식공원 조성주민휴식공원 조성

위 치 묵 동 외 필지: 1 43-13 9ㅇ

규 모 :ㅇ 약 평 건물 동 국공유지971 ( 294 ), 9 , 753 ,㎡ ㎡

사유지 218㎡

사업내용 :ㅇ 주민휴식공간 조성 수목식재 시설물 설치 등( , )

사 업 비 백만원 시비 구비: 982 ( 532 450)ㅇ

투자심사 완료2008. 4.15 :○

도시계획시설 결정2008. 4.24 :○

실시계획 인가고시2008.11.20 :○

설계용역 발주2008.12.24 :○

공원조성공사 착공2009.12.16 :○

2-122-122-122-12
면목 동 북부운수면목 동 북부운수면목 동 북부운수면목 동 북부운수4444

차고부지 공원조성차고부지 공원조성차고부지 공원조성차고부지 공원조성

위 치 면목 동: 4 391-1ㅇ

규 모 약 평 시유지: 3,176 ( 962 ) -ㅇ ㎡

사업내용 수경시설 바닥분수 조형물 설치 산책로: ( ), ,ㅇ

조성 체력단련시설 휴게시설 편의시설 설치 수목식재, , , , 등

사 업 비 백만원 구비: 1,500 ( 1,500)ㅇ

녹지조성 계획 수립2007.3.21. :○

주민설명회 개최2007.6.22. :○

녹지조성공사 완료2007.8. 11. :○ ～

2-132-132-132-13
실버세대를실버세대를실버세대를실버세대를 위한위한위한위한

게이트볼게이트볼게이트볼게이트볼 조성조성조성조성

위 치 신내동 산 신내공원 우측: 170-1 ( )ㅇ

규 모 평: 500 (150 )ㅇ ㎡

사업내용ㅇ

게이트볼장 조성 코트 면- : 1

휴게시설 설치 정자 의자 운동기구 등- : , ,

기타 음수 조명시설 설치- ,

제 차 조성공사 시행2006.11. : 1○

조성공사 완료2007.6.5. :○



관리관리관리관리
번호번호번호번호

사 업 명사 업 명사 업 명사 업 명 사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요 추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적

2-142-142-142-14 묵동천 휴식공원 조성묵동천 휴식공원 조성묵동천 휴식공원 조성묵동천 휴식공원 조성

위치 묵동천 월릉교 신내동 능산로: ~ 355-2( )ㅇ 〈 〉

시설ㅇ

제방축제 및 보축- 1,909m

자전거도로 및 산책로 폭 연장- : 2m, 3,400m

- 휴게 및 체력단련광장 운동 편의 및 기타시설 식, , 1

사 업 비 백만원 시비 구비: 17,300 ( 13,840 3,460)ㅇ

○ 하천정비 시행계획 고시2008.3.27 :

○ 공사발주2008.6.2 :

○ 보상계획 공고2008.6.11 :

○ 공사 착공2008.7 :

2○ 008.9 : 토지수용재결신청 중앙토지수용위원회( )

토지보상2008.12 :○

하천정비 공사 진행2008.12 :○

차 하천정비 완료 공약 완료2009.12 : 1 ( )○

2-152-152-152-15
온천개발지역과온천개발지역과온천개발지역과온천개발지역과

용마폭포공원 연계 개발용마폭포공원 연계 개발용마폭포공원 연계 개발용마폭포공원 연계 개발

위 치 면목동 산 일대: 74-1ㅇ

규 모 평: 300,000 (90,750 )ㅇ ㎡

사업내용 :ㅇ 온천발견지역을근린공원으로지정 공원시설 설치,

추진방법 민자유치방식 방식 으로 추진: (BTL )ㅇ

사 업 비 백만원 민자유치: 27,436 ( )ㅇ

근린공원 재지정 요구2006.6. :○

서울시 도시관리계획 변경을 위한2008.6. :○

조사용역 진행중

2-162-162-162-16 면목지역 주거환경면목지역 주거환경면목지역 주거환경면목지역 주거환경 개선개선개선개선

위 치 면목본 동 일대: , 3 8, 4, 7ㅇ

면 적 : 1,500,000ㅇ ㎡

사업내용 :ㅇ 면목지역 도시재정비촉진지구 지정 후 개발

사 업 비 백만원 시비 구비: 1,500 ( 750 750)ㅇ

서울시 도시 및 주거환경정비조례2008.3.12. :○

일부개정

지구지정계획 검토2008.4. 12. :○ ～ 중

2009. 1. ~ :○ 차 뉴타운 지정 계획대비 사전 준비4

3-13-13-13-1
망우역 상봉동간 중앙선망우역 상봉동간 중앙선망우역 상봉동간 중앙선망우역 상봉동간 중앙선~~~~

횡단육교 설치횡단육교 설치횡단육교 설치횡단육교 설치

위 치 상봉동 외 필지: 169-1 30ㅇ

규 모 길이 넓이 높이: 140m, 8m, 9.5mㅇ

시행사 한국철도시설공단:ㅇ

망우역 북측역사 추가신설로 인한 횡단육교 대신○

연결통로 설치(남측역사와 북측역사 연결)

연결통로 완공 및 개통2007.12.31. :○



관리관리관리관리
번호번호번호번호

사 업 명사 업 명사 업 명사 업 명 사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요 추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적

3-23-23-23-2
원활한 턴 제공을 위한원활한 턴 제공을 위한원활한 턴 제공을 위한원활한 턴 제공을 위한UUUU

차도차도차도차도 확폭확폭확폭확폭

위치 면목동: 578-28 ~ 580-16ㅇ

규모 턴차로 개소 차도 확폭: U 3 (1.2~2m)ㅇ

내용ㅇ
보도축소 및 교통시설 이전설치-
턴 차로 확폭- U

사 업 비 백만원 시비: 126 ( )ㅇ

공사시행2006.10.11. :○

공사완료2007.04. :○

3-33-33-33-3 공영주차장 확충공영주차장 확충공영주차장 확충공영주차장 확충

위치 면목동 일대 외 개소: 162-22 4ㅇ

규모 부지면적: 10,231ㅇ ㎡

내용 공동주차장 건설 개소 주차면수 면: 5 ( 546 )ㅇ

사 업 비 백만원 시비 구비: 29,427 ( 14,319 15,108)ㅇ

망우 동 번지일대 공동주차장 건설 완료1 353○

사업비 백만원 면- 4,900 , 53

망우 동 면일초교 지하 공동주차장 건설3 440○

공사착공- 2008.4. 7 :

공사준공- 2009.10.19 : 면(125 )

○면목 동 번지일대 공동주차장 건설2 146

공사착공- 2008.3.13. :

공사준공- 2008.12.30. :

중화동131-101○ 공동주차장 건설 주차면 면( 4 )

공사착공- 2008.11.26. :

공사준공- 2008.12.26. :

3-43-43-43-4 겸재교 신설겸재교 신설겸재교 신설겸재교 신설

위치 면목동 동대문구 휘경동 간: 176 ~ 43ㅇ

규모 교량신설 폭 연장: 20m, 430mㅇ

도로확장 폭 연장20 30m, 650m→

내용 교량설치 도로확장: , 393m, 692mㅇ

사 업 비 백만원 시비: 59,190 ( )ㅇ

도시계획변경고시2008.3. :○

보상계획 수립 및 공고2008.4. :○

실시계획인가고시 및 감정평가 의뢰2008.5. :○

실시설계용역 준공2008.5.30. :○

공2008.10. :○ 사착수 시공사 한진중공업 외( : 1)

※ 교량 기초 및 구조물 시공 토지 및 물건보상 시행,



관리관리관리관리
번호번호번호번호

사 업 명사 업 명사 업 명사 업 명 사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요 추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적

3-53-53-53-5 이화교 확장이화교 확장이화교 확장이화교 확장

위치 중화동 동대문구 이문동 간: 305 ~ 15ㅇ

규모ㅇ

- 교량신설 형 일면 아치케이블교(V ) B=19.5~27.5m, L=280m

도로확장 뉴타운사업포함 시행- B=20 30m, L=450m ( )→

사 업 비 백만원 시비: 33,990 ( )ㅇ

공사계약2007.10.24. :○

공사착공2007.10.25. :○

2008.7. 2011. :○ ～ 기존교량 철거 및 신설공사 시행

3-63-63-63-6
사가정역 강동구 암사동간사가정역 강동구 암사동간사가정역 강동구 암사동간사가정역 강동구 암사동간~~~~ 도도도도

로개설로개설로개설로개설

위치 면목동 사가정역 강동구 암사동간: ~ㅇ

규모 도로확장 및 신설 차로: B=4~6 , L=6,300mㅇ

내용ㅇ

용마터널 차로- 4 (3.5 )㎞

암사대교 및 연결도로 차로- 6 (2.8 )㎞

사 업 비 백만원: 537,000ㅇ

국비 시비 민자( 180,000 250,000 107,000)

용마터널 민자구간( )○

도시계획 결정- 2006. 4 :

현재 차구간 실시계획인가 및- 2008. 1 : 4～

보상시행

- 착공 협의중2008. 7 :

- 용마터널 착공2009.12 :

암사대교 및 연결도로 서울시 시행( )○

- 공사 착공2006.8. :

공사진행중- 2008.8. :

3-73-73-73-7 신내 및 능산길 확장신내 및 능산길 확장신내 및 능산길 확장신내 및 능산길 확장ICICICIC

위치 신내동 능산 삼거리 구리시계 간: ~ㅇ

규모ㅇ

도로확장- B=25~35m, L=1400m

입체시설- IC 29,519㎡

서측부 공사진행중2008. 6 :○

동측부 물건보상 시행2008. 7 :○

교2008. 9 :○ 통규제심의 및 교량구조물 가설추진

신2008.8. 12 :○ ～ 내 교 신설 및 설치IC Ramp-C,D

공사 완공2010. 4 :○



관리관리관리관리
번호번호번호번호

사 업 명사 업 명사 업 명사 업 명 사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요 추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적

3-83-83-83-8
청량리 신내동간 경전철청량리 신내동간 경전철청량리 신내동간 경전철청량리 신내동간 경전철~~~~ 건건건건

설설설설

노선개요 청량리 신내동: ~ㅇ

노선길이 전구간 지하: 9.05 ( )ㅇ ㎞

정 거 장 개소 차량기지 개소: 12 , 1ㅇ

시 스 템 철제차륜형 무인 경전철:ㅇ

추진방법 :ㅇ 민간투자제안사업 방식으로 건설

경전철 계획 서울시 발표2007.6.26 :○

경전철노선 기본계획승인고시 국해부2008.11 : ( )○

○ 2009. 08 : 경전철 민자사업 적격성 검토 완료

2010. 01 :○ 민자사업 제 자 공고안작성 중서울시3 ( ) ( )

4-14-14-14-1
학교교육환경개선경비학교교육환경개선경비학교교육환경개선경비학교교육환경개선경비

적극 지원적극 지원적극 지원적극 지원

지원대상 유치원 초 중 고등학교: (40), (22), (14), (9)ㅇ

지원내용 :ㅇ 환경개선사업 교육정보화사업 문화체육, ,

시설 설치사업 지역주민을 위한 교육과정,

의 자체개발, 교육여건 개선사업 등

교육경비 지원2008.7. :○

지원금액 천원- : 500,000 ,

지원현황 개 학교 초 중 고- : 40 ( 21, 9, 2)

교육경비 지원2008.10. :○

지원금액 천원- : 800,000 ,

지원현황 개 학교 초 중- : 9 ( 8, 1)

교육경비 지원2008.12. :○

지원금액 천원- : 704,000 ,

지원현황 개 학교 초 중 고- : 40 ( 6, 12, 8)

교육경비 지원2009.12. :○

지원금액 천원- : 7183,000 ,

지원현황 개 학교 초 중 고- : 40 ( 6, 12, 8)

4-24-24-24-2 학교 급식환경 개선학교 급식환경 개선학교 급식환경 개선학교 급식환경 개선

지원대상 관내 초중고등학교:ㅇ

지원내용 학교 교육경비 지원사업과 연계하여 각:ㅇ

학교별 급식시설 및 급식환경개선에 따른 사업비 지원

노후 조리시설 교체 급식실 보수 급식실 환기, ,⇒ 시설

설치 기타 급식환경 개선 전반사항 등,

급식시설 개선 교육경비 지급2008.7. :○

지원현황 유치원초중학교 개- : - 6

2009. 2~10 :○ 급식시설 및 급식환경 개선사업 지원

지원액 천원 구비- : 56,400 ( )

관내 유치원 초중교 개교 원- , 7 ( )



관리관리관리관리
번호번호번호번호

사 업 명사 업 명사 업 명사 업 명 사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요 추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적

4-34-34-34-3 평생학습도시 조성평생학습도시 조성평생학습도시 조성평생학습도시 조성

사업내용 지역단위 학습 공동체 조성과 평생학습:ㅇ

지역 통합시스템 구축운영

단계 조직체제 구축- 1 :

단계 조직체제 강화 및 정보 인프라 구축- 2 :

단계 프로그램 개발 및 확산- 3 :

단계 평생학습 정착 및 활성화- 4 :

사 업 비 백만원 국비 구비: 1,000 ( 200 800)ㅇ

제○ 기 이화중랑 교양 아카데미강좌 운영1 - (9.11~11.27)

중○ 랑패밀리 행복체험학습 프로그램 운영 월(1112 )

북스타트 강연회 및 사업 운영 매주 화요일( )○

아동인지능력 향상사업 운영 연중( )○

지역주민을 위한 사이버학습센터 운영 연중( )○

성인 문해교육 지원사업 운영 연중( )○

평생교육 관리운영 실무 연수(10.15~10.16)◦

4-44-44-44-4
학교시설 복합화사업학교시설 복합화사업학교시설 복합화사업학교시설 복합화사업

추진추진추진추진

위 치 망우 동 면일초등학교 내: 3 440 ( )ㅇ

시설규모 :ㅇ 연면적 지하 층 지상 층7,565 , 1 / 3㎡

주차장 수영장 에어로빅 도서실 컴퓨터실- , , , , ,

헬스장 체육관 시청각실 어학실 등, , ,

사 업 비 :ㅇ 백만원교육청 시비 구12,389 ( 3,861 4,482 비4,046)

설계용역 준공 동부교육청2007.7.26 : ( )○

복2007.12.17 :○ 합시설 건설 및 관리운영에

관한 협약 체결

공사착공 교육청2008.4 : ( )○

공사완료2009.10 :○

4-54-54-54-5 자율형사립고 유치자율형사립고 유치자율형사립고 유치자율형사립고 유치

위 치 신내동 신내 택지개발지구내: 396-4 ( 2 )ㅇ

부지면적 평: 13,728 (4,160 )ㅇ ㎡

유치대상 자율형사립고:ㅇ

자율형사립고 유치 결정2007.11 :○

자율형사립고 설립 희망법인과 유치2008. 6 :○

협의중

※ 관계법령 개정후 추진예정

2009.12 :○ 학교법인 이전계획 추진 중 세방학원( )



관리관리관리관리
번호번호번호번호

사 업 명사 업 명사 업 명사 업 명 사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요 추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적

5-15-15-15-1 보훈회관 건립보훈회관 건립보훈회관 건립보훈회관 건립

위치 면- : 목 동 번지 재활용수집소 부지 일부3 1509 ( )

면적 구유지 중- : 749.5 495.8㎡ ㎡

건립규모 연면적- : 1,362㎡

사업기간- : 2008.1. 2009.12.～

사업비 건물신축 백만원- ( ) : 2,967

기본방침 수립2008.3. 6 :○

공유재산심의 통과2008.6 :○

서울시 디자인위원회 심의2008.8.27 :○

보훈회관 신축공사 발주 건축2008.12.17 : ( )○

보2008.12.30 :○ 훈회관 용역 발주감리 소방감리( , )

○ 보훈회관신축공사 준공2009. 12.28 :

5-25-25-25-2
장애인 복지서비스장애인 복지서비스장애인 복지서비스장애인 복지서비스

확대확대확대확대

시각장애인을 위한 점자 홍보물 발간ㅇ

내 용- : 장애인 복지사업 안내 리후렛 및 장애인

편의시설 정비안내 소책자 부 각 부 제작1,000 ( 500 )

청각장애인을 위한 영상수화통역센터 설치 운영ㅇ

설치시설 화상전화기 컴퓨터- : ,

설치장소 개소 구청 동사무소 장애인연합회사무실- : 22 ( , , )

사 업 비 백만원 구비: 76 ( )ㅇ

시각장애인 점자소식지 발행보금○

보급부수 부 시각장애인 등에 보급- : 4,200 ( )

수화통역센터 설치운영○

운영실적 건 통역 상담 건- : 5,370 ( 1,030, 2,706 ,
문자 1,634)

청각언어 장애인용 영상전화기 설치 운영○

이용장소 구청외 개소- : 4

이용실적 건- : 480

장애인 전동이동기구 충전소 설치운영○

이용장소 동주민센터 등 개소- : 8

이용실적 건- : 402

청각 장애인용 보청기 비치○

이용장소 동주민센터 등 개소- : 25

시각 초인등 설치 청각 장애인 세대: 24○

5-35-35-35-3
신내 노인종합복지관신내 노인종합복지관신내 노인종합복지관신내 노인종합복지관

건립건립건립건립

위 치 신내동 외 필지: 777-1 2ㅇ

건립규모 :ㅇ 대지 건축면적 지상 층4,058 ( 2,574 ), 3㎡ ㎡

사업내용 치매노인보호 여가활동 체력단련 등: , ,ㅇ

프로그램 운영

사 업 비 백만원 시비 구비: 7,186 ( 5,030 2,156)ㅇ

공사계약 차2007.12. : (2 )○

발주금액 천원- : 2,912,000

시 공 사 원택종합건설 주- : ( )

감 리 가람건축 주- : ( )

공사준공2008.8.27. :○

복지관 개관식2008.10. :○



관리관리관리관리
번호번호번호번호

사 업 명사 업 명사 업 명사 업 명 사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요 추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적

5-45-45-45-4
구립중화경로복지관 건구립중화경로복지관 건구립중화경로복지관 건구립중화경로복지관 건

립립립립

위 치 중화 동: 1 37-4ㅇ

건립규모 대지 약 평 지상 층 평: 643 ( 195 ), 3 (210 )ㅇ ㎡

사업내용 주간보호시설 건강진단실 운동시설 등: , ,ㅇ

사 업 비 백만원 시비 구비: 2,983 ( 1,500 1,483)ㅇ

공사착공 차2007.5.21. : (1 )○

건축공사 설계변경2007.10.10. :○

공사착공 및 시행 차2007.10.11. : (2 )○

위수탁계약 체결2007.11.22. :○

사회복지법인 자광재단( )

공사준공2008.4. :○

구립중화경로복지관 개관식2008.4.15. :○

5-55-55-55-5 고령화시대 노인 일자리 창출고령화시대 노인 일자리 창출고령화시대 노인 일자리 창출고령화시대 노인 일자리 창출

사업내용 :ㅇ 만 세 이상 중랑구 거주 어르신 중 신청을65

받아 선정 후 노인 일자리를 제공

급 여 월 원: 200,000ㅇ

사업유형 공익형 교육형 복지형 인력파견형: , , ,ㅇ

사 업 비 백만원 국비 시비 구비: 650 ( 195 227.5 227.5)ㅇ

참여인원 명: 2,015○
공익형 교육복지형 시장형 인력파견형- 1341, 624, 20, 30

예산- : 백만원 년 집행액 백만원4,025 / 2009 3,750

추진기관○
구청 공원녹지과 청소행정과- : ,
기관 노- : 인복지회 중랑노인복지관 면목복지관, ,

5-65-65-65-6
보육시설 확충지원보육시설 확충지원보육시설 확충지원보육시설 확충지원

강화강화강화강화

시간연장 보육시설 확충○

내용 기준 보육시간 을 경과하여- : (07:30 19:30)～

이후까지 시간을 연장하여 보육21:00

- 지정받은 시설에서 시간연장 보육아동을 상시 명5

이상 보육하는 경우 인건비 등 지원

시간연장 보육시설 연차별 개소 추가 지정- 22

보육교사 후생복지비 지원ㅇ

- 개월 이상 계속 근무 교사3 인당 원 월 회: 1 50,000 / 1

사 업 비 백만원 국비 시비 구비: 1,499 ( 75 150 1,274)ㅇ

시간연장보육시설 추진실적○

년도별

구분
누계 년2009 비 고

계 18 9

구립어린이집 12 7

민간가정어린이집 6 2

보육교사 후생복지비 지원 년(2009 )○
지원실적- : 명 천원 지원10,815 867,790



관리관리관리관리
번호번호번호번호

사 업 명사 업 명사 업 명사 업 명 사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요 추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적

5-75-75-75-7 문화예술회관 건립문화예술회관 건립문화예술회관 건립문화예술회관 건립

위 치 상봉동 번지 망우복합역사 부지내: 53 ( )ㅇ

규 모ㅇ 대지 연면적 지상 층: 9,917 , 16,500 , 6㎡ ㎡

시 설 :ㅇ 대공연장 석 소공연장 석(1,200 ), (300 ),

전시실 다목적룸(400 ), (1,180 )㎡ ㎡

사업비 : 5ㅇ 백만원국비 시비 구비8,200 ( 2,000, 10,000, 46,200)

건2008.1~6 :○ 립방법 및 규모등 철도공사와 협의

문화예술회관 건립 기본계획수립2008. 7 :○

건립 타당성조사 용역 시행예정2008.12 :○

2009.12 :○ 건립 타당성 협약체결 중랑구 철도청( )⇔

5-85-85-85-8
종합병원 서울의료원종합병원 서울의료원종합병원 서울의료원종합병원 서울의료원

신축신축신축신축

ㅇ위 치 신내동 일대신내 택지개발 지구내: 366-1 ( 2 )

ㅇ기 간 까지: 2006.01. ~ 2011.01.

ㅇ면 적 대지 연면적: 38,139 ,㎡ 98,141㎡

ㅇ규 모 지하 지상 층 병상: 4/ 13 , 620

ㅇ사 업 비 약 억원: 2,422

설계용역 완료2007.11.14 :○

○ 2008. 3 : 시공사 선정 및 업체계약쌍용건설( )

○ 2008. 5.29 : 착공식

○ 현재2009. 12 공사: 중

6-16-16-16-1
재래시장재래시장재래시장재래시장 활성화 추진활성화 추진활성화 추진활성화 추진

((((우림면목동부우림면목동부우림면목동부우림면목동부동원동원동원동원))))

재래시장 동원골목시장 현대화 사업( )ㅇ

구간 면목 동 약- : 1 74-1 ~ 102-20 ( 530m)

내용- : 아케이드 설치 옥외광고물상품진열대 정비 등,

재래시장 경영현대화 사업ㅇ

설추석맞이 재래시장 이벤트사업 지원-

- 재래시장경쟁력향상을위한상인교육및홈페이지내실운영

사 업 비 백만원: 3,337ㅇ

국비 시비 구비 민자( 1,757 993 136 451)

재래시장 경쟁력 향상을 위한 상인교육○

우림시장 현대화 사업 추진【 】

사업비 백만원: 2,995

동원시장 현대화 사업 추진【 】

사업비 백만원: 218

재래시장 쿠폰제 실시○

개 시장 억- 4 1

재래시장 추석맞이 이벤트행사 지원○
단위 천원( : )

구 분 계 우림시장 면목시장 동부시장 동원시장

설‘09 25,000 8,500 8,500 8,000

공동구매 16,000 6,000 5,000 5,000

중추절 26,000 9,000 8,500 8,500



관리관리관리관리
번호번호번호번호

사 업 명사 업 명사 업 명사 업 명 사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요사 업 개 요 추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적추 진 실 적

6-26-26-26-2
중소기업 소상공인중소기업 소상공인중소기업 소상공인중소기업 소상공인( )( )( )( )

지원 강화지원 강화지원 강화지원 강화

중소기업 육성기금 지원 업체당 억원이내 연리: 1 / 3%ㅇ

융자횟수 총 회 분기 회- : 4 ( 1 )

ㅇ소상공인 특례신용보증 지원

업체당 천만원이내 연리- 2 / 4%

융자횟수 연 회 상하반기 회- : 2 ( 1 )

사 업 비 백만원 구비: 10,000 ( )ㅇ

중소기업육성기금 융자 지원○
년도 융자 지원실적 차 차- 2009 (1 7 )～

융자지원 개업체 백만원· : 44 3,322

영세소상공인 신용보증부 융자 지원○

년 융자 지원실적- 2009

융자지원 개업체 백만원 지원· : 68 1,985

6-36-36-36-3
중소기업 인터넷무역중소기업 인터넷무역중소기업 인터넷무역중소기업 인터넷무역

지원 추진지원 추진지원 추진지원 추진

사업내용 :ㅇ 수출을 희망하는 관내업체 여개 선정 지원20

추진방법 :ㅇ 인터넷 및 전자상거래 지원관련 전문회사와

연계추진

구청 유망기업체 추천 및 선정- :

- 인터넷 지원 전문회사 해외바이어알선 및 수출지원:

사 업 비 백만원 구비: 113 ( )ㅇ

신규 지원업체 사업설명회 개최2008. 8.28 :○

신2008.10 :○ 규지원업체 선정대양과학 외 개사( 3 )

신규지원 용역계약 체결2008.11 :○

지원 년차 개업체 해외무역지원2 6○
검색엔진마케팅 및 전략지역 토탈마케팅-

코퍼레이션 외 개사(SR 5 )

계약실적 수출: 148,500$○

○ 년 인터넷무역 지원사업 신규 대상업체 선정지원2009

무루 외 개업체- 8 (2009.29 ~ 2010.9.28)

6-46-46-46-4
역세권 주변 특화거리역세권 주변 특화거리역세권 주변 특화거리역세권 주변 특화거리

조성조성조성조성

사업내용 지하철:ㅇ 역세권 주변상권을 활성화하고자

지역단체와 주변상인 등이 역세권 알리기 축제행사 개최

추진방법ㅇ

추진주체- : 동 주민자치위원회 및 역세권 주변 상점가

행사내용- : 사물놀이 공연 댄스 노래 및 장기자랑 세일등, , , ,

사 업 비 백만원 구비: 157 ( )ㅇ

○ 지역경제살리기 역세권활성화 추진지역경제살리기 역세권활성화 추진지역경제살리기 역세권활성화 추진지역경제살리기 역세권활성화 추진
먹골역 역세권 활성화 먹골 한마당 축제-

먹골역 광장 묵 동 자치위원회(2009.5.14, , 1 )
사가정역 역세권 활성화 사가정시장 작은 음악회-

사가정시장 면목 동 주민자치위원회(2009.7.23, , 3,8 )
면목역 역세권 활성화 주민화합 한마당-

면목역광장 면목본동 주민자치위원회(2009.10.13, , )
스토리가 있는 상상 문화거리 조성사업 개관식-

용마산길 망우 동 주민자치위원회(2009.12.22, , 3 )
사 업 비 천원: 18,000
참여인원 여명: 2,000
주요내용 노래자랑 전시회 설명회 등: , ,
행사주체 주민자치위원회 주변 상인회 동 직능단체: , ,


